



**PROGRAM KERJA STRATEGIS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STKIP PASUNDAN
TAHUN 2026-2028**

PROGRAM KERJA LPMI STKIP PASUNDAN TAHUN 2026

Transformasi & Digitalisasi Mutu

No	Bidang Kegiatan	Uraian Kegiatan	Bulan	Target / Capaian	Penanggung Jawab	Indikator Kinerja	Dokumen Bukti
1	Redesain Dokumen SPMI	Revisi Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	Jan–Mar	Dokumen SPMI versi terbaru disahkan	Kepala LPMI	SK pengesahan dokumen SPMI	SK, Dokumen Kebijakan, Manual, Standar, Formulir
2	Redesain Dokumen SPMI	Penyederhanaan indikator kinerja utama berbasis <i>output</i> & <i>outcome</i>	Feb–Apr	IKU SPMI selaras SNDikti & LAMDIK	LPMI	Jumlah indikator berkurang & terukur	Matriks IKU, Standar Mutu
3	AMI	Pelaksanaan AMI berbasis risiko	Mei–Jun	AMI seluruh Prodi terlaksana	LPMI & Auditor Internal	Persentase Prodi diaudit	Jadwal AMI, Instrumen, Berita Acara
4	AMI	Digitalisasi instrumen AMI	Mar–Jun	Sistem AMI <i>online</i> digunakan	LPMI & UPT IT	AMI berbasis sistem informasi	Screenshot sistem, Panduan
5	Workshop	Workshop Instrumen LAMDIK 9 Kriteria	Juli	Peningkatan pemahaman dosen & pengelola	LPMI	Persentase kehadiran peserta	Undangan, Daftar Hadir, Materi
6	Pendampingan	Pendampingan Prodi re-akreditasi (analisis gap LED)	Agu–Okt	Draft LED Prodi meningkat kualitasnya	LPMI & Tim Akreditasi	Dokumen LED hasil pendampingan	LED, Notulen, Laporan Pendampingan

PROGRAM KERJA LPMI STKIP PASUNDAN TAHUN 2027

Penguatan Budaya Mutu & Rekognisi

No	Bidang Kegiatan	Uraian Kegiatan	Bulan	Target / Capaian	Penanggung Jawab	Indikator Kinerja	Dokumen Bukti
1	PPEPP	RTM tindak lanjut temuan AMI 2026	Jan–Feb	Rekomendasi RTM ditetapkan	Pimpinan & LPMI	RTM terlaksana	Undangan, Notulen RTM
2	PPEPP	Pengendalian & peningkatan berkelanjutan	Mar–Apr	Tindak lanjut temuan AMI ≥80%	LPMI & Prodi	Persentase temuan tertindaklanjuti	Laporan TL AMI
3	Penelitian & PKM	Peningkatan standar mutu penelitian & PKM	Apr–Jun	Standar penelitian & PKM direvisi	LPMI	Dokumen standar baru	Standar Penelitian & PKM
4	Penelitian & PKM	Integrasi hasil penelitian ke bahan ajar	Mei–Agu	Bahan ajar berbasis riset	Prodi & Dosen	Jumlah MK berbasis riset	RPS, Bahan Ajar
5	Kerja Sama	Audit efektivitas kerja sama	Jul–Sep	Kerja sama aktif & berdampak	LPMI & Unit Kerja Sama	Persentase kerja sama aktif	Laporan Audit KS
6	<i>Tracer Study</i>	<i>Tracer study</i> & survei pengguna lulusan	Sep–Nov	Data luaran LAMDIK tersedia	LPMI & Prodi	Tingkat responden ≥30%	Instrumen, Laporan Tracer

PROGRAM KERJA LPMI STKIP PASUNDAN TAHUN 2028

Unggul & Berkelanjutan

No	Bidang Kegiatan	Uraian Kegiatan	Bulan	Target / Capaian	Penanggung Jawab	Indikator Kinerja	Dokumen Bukti
1	<i>Benchmarking</i>	Studi banding sistem mutu eksternal	Jan–Mar	<i>Best practice</i> diadopsi	LPMI	Laporan <i>benchmarking</i>	Laporan, MoU
2	Internasionalisasi	Persiapan akreditasi internasional Prodi	Apr–Jun	Roadmap akreditasi internasional	LPMI & Prodi	Dokumen kesiapan Prodi	Roadmap, Dokumen Pendukung
3	Akreditasi	Finalisasi LED & LKPS berbasis <i>data real-time</i>	Jul–Sep	LED & LKPS siap unggah	LPMI & Prodi	Kelengkapan dokumen 100%	LED, LKPS
4	Akreditasi	Sinkronisasi data dengan PDDikti	Agu–Okt	Tidak ada temuan data	LPMI & UPT PD	Konsistensi data	Laporan Sinkronisasi
5	SDM Mutu	Sertifikasi Auditor Mutu Internal	Okt–Nov	Auditor bersertifikat nasional	LPMI	Jumlah auditor tersertifikasi	Sertifikat, SK
6	SDM Mutu	Penugasan auditor internal	Nov–Des	Sistem audit berkelanjutan	LPMI	Jadwal audit tahunan	SK Penugasan

Dalam setiap program di atas, LPMI akan memprioritaskan 9 Kriteria LAMDIK, terutama:

- **Kriteria 2 (Tata Pamong):** Memastikan kejelasan struktur organisasi dan sistem penjaminan mutu di STKIP Pasundan.
- **Kriteria 6 (Pendidikan):** Memastikan kurikulum berbasis OBE (*Outcome Based Education*) dan MBKM sudah terimplementasi secara bermutu.
- **Kriteria 9 (Luaran & Capaian):** Mengawal peningkatan IPK, masa studi, dan daya serap lulusan di dunia kerja.

Rincian biaya ini disusun secara strategis dengan estimasi yang realistis untuk institusi STKIP Pasundan, dengan mempertimbangkan efisiensi digitalisasi.

Estimasi Anggaran Program Kerja LPMI (2026–2028)

1. Tahun 2026: Transformasi & Digitalisasi Mutu

Fokus pada pembaruan dokumen legal dan infrastruktur sistem.

No	Uraian Kegiatan	Komponen Biaya	Estimasi Biaya (Rp)
1	Redesain Dokumen SPMI	Konsinyering/Rapat Kerja, Honorarium Tim Penyusun, Penggandaan Dokumen.	15.000.000
2	Digitalisasi Instrumen AMI	Pengembangan/Lisensi Software Mutu, Integrasi Server UPT IT.	25.000.000
3	Pelaksanaan AMI 2026	Transport & Konsumsi Auditor, Honorarium Auditor Internal (per Prodi).	10.000.000
4	Workshop LAMDIK 9 Kriteria	Narasumber Eksternal (Asesor), Sewa Ruang/Konsumsi, Materi.	12.000.000
5	Pendampingan Akreditasi	Insentif Tim Taskforce, Reviewer Eksternal untuk LED.	20.000.000
TOTAL ESTIMASI 2026			Rp 82.000.000

2. Tahun 2027: Penguatan Budaya Mutu & Rekognisi

Fokus pada pengumpulan data lapangan dan integrasi akademik.

No	Uraian Kegiatan	Komponen Biaya	Estimasi Biaya (Rp)
1	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Sewa Venue/Konsumsi, Laporan Tahunan Mutu.	7.500.000
2	Pengembangan Bahan Ajar Riset	Insentif Hibah Modul bagi Dosen (Kriteria 6 LAMDIK).	30.000.000
3	Tracer Study & Survei Pengguna	Blast SMS/WhatsApp API, Insentif Surveyor, Hadiah Responden (<i>Giveaway</i>).	15.000.000
4	Audit Kerja Sama Eksternal	Perjalanan Dinas Verifikasi Kerja Sama Aktif.	10.000.000
5	Publikasi Hasil Mutu	Percetakan Jurnal Wahana Pendidikan/Internal Terkait Mutu.	5.000.000
TOTAL ESTIMASI 2027			Rp 67.500.000

3. Tahun 2028: Unggul & Berkelanjutan

Fokus pada peningkatan status akreditasi dan profesionalisme auditor.


No	Uraian Kegiatan	Komponen Biaya	Estimasi Biaya (Rp)
1	Benchmarking Sistem Mutu	Perjalanan Dinas ke PT Unggul/Luar Negeri (Opsional).	25.000.000
2	Sertifikasi Auditor Nasional	Biaya Pendaftaran Pelatihan Sertifikasi (Misal: KEMENRISTEK/LAM).	20.000.000
3	Finalisasi LED & LKPS	Biaya Submit Akreditasi (Fee LAMDIK), Reviewer Final.	60.000.000
4	Sinkronisasi Data PDDikti	Workshop Sinkronisasi Data Operator & Kaprodi.	7.000.000
5	Pengembangan Roadmap Internasional	Konsultan Ahli Akreditasi Internasional.	15.000.000
TOTAL ESTIMASI 2028			Rp 127.000.000

Catatan Penting untuk Perencanaan Anggaran:

- **Penyusutan Biaya Digital:** Pada tahun 2027 dan 2028, biaya digitalisasi (No. 2 tahun 2026) akan berubah menjadi biaya pemeliharaan (*maintenance*) yang lebih rendah (sekitar 10-15% dari biaya awal).
- **Efisiensi Asesor:** Jika STKIP Pasundan memiliki dosen yang merupakan Asesor LAMDIK, biaya workshop dan pendampingan bisa ditekan secara signifikan melalui skema penugasan internal.
- **Fleksibilitas Permendikbud 53/2023:** Karena standar nasional kini lebih fleksibel, anggaran dapat dialokasikan lebih banyak pada **Kriteria 9 (Luaran)**, seperti penguatan *Tracer Study* dan sertifikasi kompetensi mahasiswa, yang menjadi bobot terbesar di LAMDIK.
-

Diketahui oleh


Kepala LPMI 
Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd., C.IQA.

Sekretaris LPMI

R. Komarudin Shaleh, M.Pd., C.IQA.